

দিনাজপুর জেলায় এনজিও কর্মতৎপরতা সম্পর্কে এপ্রিল/২০২৩ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: শাকিল আহমেদ
জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর
স্থান: জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ (কাঞ্চন-০১)
তারিখ: ১২ এপ্রিল, ২০২৩
সময়: সকাল ১১:৩০ ঘটিকা
আলোচ্য মাস: মার্চ ২০২৩

(সভায় উপস্থিতি পরিশিষ্ট-“ক”তে এবং অনুপস্থিতি-“খ”তে দেখানো হলো)

সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি ও হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ নির্যাতিত মা ও বোনকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশকে সুখী, সমৃদ্ধ, সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। এনজিওসমূহের কার্যক্রমকে বেগবান ও ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রদান করা হবে মর্মে সভাপতি আশ্বাস দেন। তবে এ লক্ষ্যে এনজিওসমূহকে বিচ্ছিন্নভাবে নয়, বরং দলগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আরও সুশৃঙ্খলভাবে ও দায়বদ্ধতা নিয়ে সমস্যা সমাধানকল্পে কাজ করতে হবে। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), দিনাজপুর বিগত সভার সিদ্ধান্ত পাঠ করে শোনান। কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

এনজিওসমূহের কার্যক্রমের উপর মাসিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত আলোচনাঃ

আলোচনা-০১ :সভায় সভাপতি এনজিও প্রধানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান যে, এখন থেকে প্রতিমাসের মাসিক এনজিও বিষয়ক কার্যক্রম বিষয়ে প্রতিবেদন প্রতিমাসের ০৭ (সাত) তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে অত্রফিসে দাখিল করতে হবে।

সিদ্ধান্ত-০১ সকল এনজিও প্রধানকে নিয়মিতভাবে প্রতি মাসের ০৭(সাত) তারিখের মধ্যে তাদের স্ব স্ব কার্যক্রমের উপর মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

আলোচনা-০২: সভায় সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে নিয়মিত উপজেলা মাসিক এনজিও সমন্বয় সভা আয়োজনপূর্বক সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী মাসের ০৩ (তিন) তারিখের মধ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর বরাবর নিয়মিত প্রেরণ অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়।

সিদ্ধান্ত-০২ :উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ নিয়মিত মাসিক উপজেলা এনজিও সমন্বয় সভার আয়োজন পূর্বক প্রতি মাসের ০৩ (তিন) তারিখের মধ্যে প্রেরিত ছক পূরণসহ সভার কার্যবিবরণী জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর বরাবর প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এনজিওসমূহের কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনাঃ

ক্রমিক নং	এনজিও এর নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	ওয়ার্ল্ড মিশন প্রেয়ারলীগ (ল্যাংহ হাসপাতাল)	প্রকল্পের নাম- “ল্যাংহ ইন্টিগ্রেটেড রুরাল হেল্থ এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট” প্রকল্পের বরাদ্দ-৫২,৮৭,৭০,২০৯/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা-৮৯,০৬৩ জন। প্রকল্পের মেয়াদ-০১ জুলাই,২০২২ হতে ৩০শে জুন, ২০২৭ কাজের অগ্রগতি-৬৬.৮১%। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)-প্রকল্পটির মাধ্যমে চলতি মাসে মোট ৯,৯৯০ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মতে ২০০০ গাছ লাগানো হয়েছে আরও ৩০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক, ওয়ার্ল্ড মিশন প্রেয়ারলীগ (ল্যাংহ হাসপাতাল), পার্বতীপুর, দিনাজপুর।
২.	হীড বাংলাদেশ	প্রকল্পের নাম- “হাউজ অফ হোপ (হীড বাংলাদেশ)” প্রকল্পের বরাদ্দ- ৮,৫৫,৬৮,৫১০/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ২১ জন। প্রকল্পের মেয়াদ-০১ জুলাই,২০২২ হতে৩০ জুন, ২০২৭ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি-৭৫% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য- (যদি থাকে)- প্রযোজ্য নহে।	চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হল।	ব্যবস্থাপক, হীড বাংলাদেশ, বালুবাড়ী, দিনাজপুর।

৩.	ড্রাক	প্রকল্পের নাম- "আব্দী পুওর প্রাইভেট প্রোডাকশন (ইউ পি জি)" প্রকল্পের বরাদ্দ- ১,৪৫,৮০,৭৮১/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৩০২৭ জন। প্রকল্পের মেয়াদ-০১ মে, ২০২১ হতে এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি- ৯৬% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- প্রয়োজ্য নহে। সর্বমোট প্রকল্পের সংখ্যা-১৮টি, কার্যক্রম সার্বিক অগ্রগতি-৯০%।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মতে ৭৬৭৫টি গাছ লাগানো হয়েছে আরও ৫০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক ড্রাক, বাশেরহাট, সদর, দিনাজপুর।
৪.	ওয়ার্ল্ড ডিশন বাংলাদেশ	প্রকল্পের নাম-Northern Bangladesh Regional Integrated Community Development project phase-2" প্রকল্পের বরাদ্দ-৪২,৩৬,১৯,০০০/- টাকা। (অর্থ বৎসর ২০২৩) উপকারভোগীর সংখ্যা- ৬,৫১,৫৭৯ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- ০১লা অক্টোবর, ২০২০ থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি-৫৪% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- প্রয়োজ্য নহে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মতে ৪০৫৯ গাছ লাগানো হয়েছে আরও ১৪১৫টি গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক, ওয়ার্ল্ড ডিশন বাংলাদেশ, দিনাজপুর।
৫.	কম্প্যানশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ	প্রকল্পের নাম- "উত্তর বংগ শিশু উন্নয়ন প্রকল্প" প্রকল্পের বরাদ্দ-৯,৬১,১১,৯৪৪.৫৫/- টাকা। (০১ বছরের প্রাপ্ত অর্থ) উপকারভোগীর সংখ্যা-৭৮৩৪ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- ০১লা জুলাই, ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি-৮৮% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- প্রয়োজ্য নহে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মতে ২১০০০ গাছ লাগানো হয়েছে আরও ১০০০ গাছ জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক, কম্প্যানশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, দিনাজপুর।
৬.	উদ্দীপন	প্রকল্পের নাম- ওয়াশ, বিনিময় ব্যাংক, পাশি পল্লী, স্বাস্থ্য সেবা। প্রকল্পের বরাদ্দ- উদ্দীপন সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৭৪৭৮ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- চলমান প্রক্রিয়া। কাজের অগ্রগতি- ৯৪ জন গ্রাহকের মাঝে স্যানিটেশন স্থাপন, ০৬ গ্রাহকের মাঝে ছাগল বিতরণ, পাখির বাসা ১৪টি এবং ৫৮৯৩ জনের মাঝে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)-সংস্থাটি প্রতি সংগঠনে গ্রাহকের নিয়ে বাধ্য-বিবাহ, শিশু শ্রম ও মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি ইস্যু ভিত্তিক সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয়।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মতে ২৪৫০টি গাছ লাগানো হয়েছে আরও ২৫০০ গাছ জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক, উদ্দীপন, দিনাজপুর।
৭.	লেপ্টা বাংলাদেশ	প্রকল্পের নাম- 'প্রয়াশ-একসেলারেটিং লেপ্টা সার্ভিসেস' প্রকল্পের বরাদ্দ-৩,২৬,৫৮৮/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ২৩৮ জন (চিকিৎসাধীন)। প্রকল্পের মেয়াদ-এপ্রিল, ২০২২ হতে মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি-১০০%। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য- নতুন রোগীর সংখ্যা ২১ জন।	চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হল।	ব্যবস্থাপক, লেপ্টা বাংলাদেশ।
৮.	আল-ফালাহুআ'ম উন্নয়ন সংস্থা (আফাআউস)	প্রকল্পের নাম- "ক্ষুধা ঋণ কার্যক্রম" প্রকল্পের বরাদ্দ- ৯.৭২ কোটি টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৩১,২৯৭ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- চলমান প্রক্রিয়া। কাজের অগ্রগতি- চলমান সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- প্রয়োজ্য নহে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার পূর্বে ৫,০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক, আল-ফালাহুআ'ম উন্নয়ন সংস্থা, রাজবাটা, সদর, দিনাজপুর।
৯.	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ)	প্রকল্পের নাম- "সাসটেইন্যাবল অর্গানাইজেশন ফর ল্যান্ড রাইটস এন্ড এ্যাপ্রেরিয়ান রিফর্ম (সোপার) প্রকল্পের বরাদ্দ- ৯,০৭,৩৮,০০০/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৬৭১০২ জন (নারী-৩৩৮৩৫ ও পুরুষ-৩৩২৬৭ জন) প্রকল্পের মেয়াদ- ০১ জুলাই, ২০২২ হতে ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি-৮৫% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- সংস্থাটি এনজিও ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মতে ১৫০০ গাছ লাগানো হয়েছে আরও ১৫০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), দিনাজপুর।
১০.	আর,ডি,আর,এস বাংলাদেশ	প্রকল্পের নাম-"আরডিআরএস বাংলাদেশ কম্প্রিহেনসিভ প্রোগ্রাম" প্রকল্পের বরাদ্দ- ৪০,১১,৫০০/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ২২১০০ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- ১লা জানুয়ারি, ২০১৭ হতে ৩০শে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি- ৯৮% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- চলতি মাসে বীরগঞ্জ উপজেলায় দু'টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন করা হয়। সুজালপুর ও পাগুপুর্ন এ কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের একদিন ব্যাগী জীবন উন্নয়নকারী দক্ষতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় প্রশিক্ষণে ৪৫ জন কিশোরী ও ১৭ জন কিশোর অংশগ্রহণ করেন।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মতে ২০০০ গাছ লাগানো হয়েছে আরও ৩০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক, আরডিআরএস, দিনাজপুর।
১১.	সোসাইটি ফর উদ্যোগ	প্রকল্পের নাম-"Integrated Food Security For Aboriginal Communities (IFSAC) program, phase II" প্রকল্পের বরাদ্দ-২৮,৫৫,২৮০/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৯০০ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- ১লা এপ্রিল, ২০২২ হতে ৩০শে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি-৯০% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- মোট প্রকল্প সংখ্যা-২টি।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মতে ২০০০ গাছ লাগানো হয়েছে আরও ৩০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক, সোসাইটি ফর উদ্যোগ, ঘাসিপাড়া, সদর, দিনাজপুর।

২

১২.	মমতা পল্লী উন্নয়ন সংস্থা	প্রকল্পের নাম- "দেশী জ্বালের ছাগল পালন প্রকল্প" প্রকল্পের বরাদ্দ- ৩,০০,০০০/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ১৭ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- মে, ২০২২ হতে এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি- ১০০% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- দিনাজপুর জেলায় বিরল উপজেলার ১নং আজিমপুর ইউনিয়নে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে ১৭ জন উপকারভোগীর মাঝে ২টি করে মোট ৩৭টি ছাগল বিতরণ করা হয়। ইতিমধ্যে ১৭ জন উপকারভোগীকে ছাগল বিতরণ করা হয়েছে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার পূর্বে ১০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক, মমতা পল্লী উন্নয়ন সংস্থা, দিনাজপুর।
১৩.	বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি (এফ পি এ বি)	প্রকল্পের নাম- "কোর প্রকল্প" প্রকল্পের বরাদ্দ- ১,৩৪,০৬,৩০৪/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৩১,৭২৭ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- ০১ বছর। কাজের অগ্রগতি- ৯০% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- সংস্থাটি জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সাথে সমন্বয় করে সিবিডি কার্যক্রম দিনাজপুর পৌরএলাকার ০৭ নং ওয়ার্ডে ২০ জন মাঠ কর্মীর মাধ্যমে ৩১,৭২৭ জন সক্ষম দম্পতিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার পূর্বে ১০,০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি (এফ পি এ বি), দিনাজপুর।
১৪.	ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)	প্রকল্পের নাম- "প্রমোশন অফ রাইটস্‌স্‌ অ্যান্ড ইকোনোমিক ইনোভেটিভ এ্যান্ড দলিত ফর ইমপ্লুভমেন্ট প্রোগ্রাম (শ্রেমদীপ)" প্রকল্পের বরাদ্দ- ৮,১৫,৮৭৯/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৩৮৮৪ জন (১০৮৯টি পরিবার)। প্রকল্পের মেয়াদ- জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি- ৯৯% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য-(যদি থাকে)-মোট প্রকল্প সংখ্যা-০৮টি, সার্বিক কার্যক্রম ৯৫%	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মতে ১৮,৩৬৫টি গাছ লাগানো হয়েছে আরও ২০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক, ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও), দিনাজপুর।
১৫.	গাওসুল আয়ম বিএনএসবি আই হসপিটাল, দিনাজপুর।	প্রকল্পের নাম- "আই কেয়ার সাপোর্ট" প্রকল্পের বরাদ্দ- ১,৮০,৯১,০৯৮/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৪,৩৯৪ জন। প্রকল্পের মেয়াদ-০১লা জুলাই, ২০২২ হতে ৩০শে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি- ১০০% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য-(যদি থাকে)-প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মতে ১০০০টি গাছ লাগানো হয়েছে আরও ১০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক, গাওসুল আয়ম বিএনএসবি আই হসপিটাল, দিনাজপুর।
১৬.	দি লেপ্রেসী মিশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিএলএমআই)	প্রকল্পের নাম- "কমিউনিটি প্রোগ্রাম" প্রকল্পের বরাদ্দ- ৩,৯৪,৪০,০০০/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৮৯০ জন। (পুরুষ-৪৪১, মহিলা-৪৪৯ জন) প্রকল্পের মেয়াদ- জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি- ০২% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য-(যদি থাকে)-প্রয়োজ্য নহে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মতে ৮৪০ টি গাছ লাগানো হয়েছে আরও ১৫০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক, দি লেপ্রেসী মিশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিএলএমআই), দিনাজপুর।
১৭.	ডেমোক্রেসিওয়াচ, দিনাজপুর	প্রকল্পের নাম- "অপরাধিতা-৩" প্রকল্পের বরাদ্দ- ২৮,৬৬,৩৪৬/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৫৪০ জন। প্রকল্পের মেয়াদ-১৬ অক্টোবর, ২০১৮ হতে ৩১, ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি-৯৮% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য-(যদি থাকে) ২০টি ইউনিয়নে উন্নয়ন সভা করা হয়েছে। ২০টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থায়ী কমিটির মিটিং করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের দায়িত্ব কর্তব্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার পূর্বে ১০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক, ডেমোক্রেসিওয়াচ দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।
১৮.	নিজেরা করি সংস্থা	প্রকল্পের নাম- "সামাজিক সচেতনতা" প্রকল্পের বরাদ্দ- ২০,৩২,২২১/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৫৫১১ জন। প্রকল্পের মেয়াদ-১লা জানুয়ারি, ২০২২ হতে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি-৭৫% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য-(যদি থাকে) প্রকল্পের মাধ্যমে দল গঠন নারী পুরুষ, উঠান বৈঠক নারী পুরুষ গ্রুপ, গ্রাম ও আঞ্চলিক কমিটি সভা এবং বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের প্রতিরোধ কৌশল, উচ্চতর প্রশিক্ষণ, জেতার প্রশিক্ষণ। বাল্য বিবাহ ও যৌন হয়রানী প্রতিরোধ করণীয় শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মতে ১০০ টি গাছ লাগানো হয়েছে আরও ৩,০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	সমন্বয়ক, নিজেরা করি পাকের হাট, খানসামা, দিনাজপুর।
১৯.	পল্লী শ্রী, দিনাজপুর।	প্রকল্পের নাম- "প্রাথমিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে সামাজিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি (প্রসপেক্ট) প্রকল্প" প্রকল্পের বরাদ্দ- ২,২৮,২৯,৫৬৪/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ২১৭৬ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- জুলাই, ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি- ৯৯% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য-(যদি থাকে) মোট প্রকল্প সংখ্যা-০৬টি, সার্বিক কার্যক্রম ৯১%	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মতে ৫৩০০ টি গাছ লাগানো হয়েছে আরও ৩০০০ টি গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক, পল্লী শ্রী, দিনাজপুর।
২০.	মানব কল্যাণ পরিষদ, দিনাজপুর।	প্রকল্পের নাম- "Young people at high schools strengthen women's rights and inclusive governance in Bangladesh- YUKTA" প্রকল্পের বরাদ্দ- ৫৪,২৮,৬৬৬/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ১৫৮৮০ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি- ২৬% (বার্ষিক অগ্রগতি) সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)-জুলাই, ২০২২ এ লক্ষিত নাগরিকদের মাঝে ৫০০ ফলজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে এবং আগামী অক্টোবর মাসে আরো ৫০০ ফলজ চারা বিতরণ করা	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার পূর্বে ১০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	পরিচালক, মানব কল্যাণ পরিষদ, (এমকেপি) দিনাজপুর।

✓

		হবে।		
২১.	মেরী স্টোপস বাংলাদেশ	প্রকল্পের নাম- “আরবান হেলথ বাংলাদেশ-স্টেটেনিং কেয়ার ফর পুওর মাদার্স এন্ড নিউবর্নস” প্রকল্পের বরাদ্দ- নিজেস্ব অর্থায়নে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৫৮১ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- চলমান প্রক্রিয়া। কাজের অগ্রগতি- চলমান। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)-ফান্ড না থাকায় শুধুমাত্র ক্লিনিকে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। ফিল্ডে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছেনা।	সংস্থাতিকে উপকার ভোগীর বিপুল সংখ্যক বৃক্ষরোপণ করার জন্য বলা হল।	ম্যানেজার, মেরী স্টোপস বাংলাদেশ।
২২.	বাংলাদেশ ইয়ুথ ফার্স্ট কনসার্ন (বিওয়াইএফসি)	প্রকল্পের নাম-(ক)“মাদকমুক্ত আলোকিত যুব সমাজ” (খ)“বিওয়াইএফসি কিডসুহোস: (এডিমথানা)” প্রকল্পের বরাদ্দ- (ক)৭৫,৪৬,৭০০/- টাকা ও (খ)৫৯,৬২,৪৫৯/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা-(ক) ১৪৫৪৮৩ জন ও (খ) ১২০ জন এতিম শিশু এবং ২০ জন কর্মী। প্রকল্পের মেয়াদ-(ক) ০১লা জানুয়ারি, ২০২৩ হতে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৭ পর্যন্ত (খ) ০১লা জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি- (ক)৯৭% (খ) ১০০%। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য-(যদি থাকে) ক) বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে যুব সমাজকে মাদকের ভয়াল খাবা থেকে রক্ষা করা ও নতুন করে যেন ছাত্র-ছাত্রীরা মাদকে আসক্ত না হয় সেই উদ্দেশ্যে সচেতনতা করা। (খ) এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ২৪০জন দরিদ্র ও এতিম শিশুকে মনোরম পরিবেশে থাকার, খাবার, পোশাক, চিকিৎসা, শিক্ষা, কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ প্রদান ওবং তাদের উপযুক্ত চাকুরীতে নিয়োগদানে সহায়তা করা হয়।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমস্বয় সভার সিদ্ধান্ত মতে ২৫০ টি গাছ লাগানো হয়েছে আরও ৭৫০ টি গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ইয়ুথ ফার্স্ট কনসার্ন (বিওয়াইএফসি), দিনাজপুর।
২৩.	লাইট হাউজ, দিনাজপুর।	প্রকল্পের নাম- “প্রায়োরিটাইজড এইচআইভি প্রিভেনশন এন্ড ট্রিটমেন্ট সার্ভিসেস ফর কি পপুলেশন ইন বাংলাদেশ” প্রকল্পের বরাদ্দ-২,১৩,৫৫,৮৫২/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ১২২৬ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- ০১লা এপ্রিল, ২০২১ হতে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি- ৮৬%। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য-(যদি থাকে) প্রযোজ্য নহে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসেসমস্বয় সভার সিদ্ধান্ত মতে ১৫০ টি গাছ লাগানো হয়েছে আরও ১৮৫০ টি গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক, লাইট হাউজ, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।
২৪.	গুড নেইবারস বাংলাদেশ।	প্রকল্পের নাম- “বোচাগঞ্জ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট” প্রকল্পের বরাদ্দ- ২,১৩,৫৫,৮৫২/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ১২২৬ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- ০১লা জানুয়ারি, ২০২১ হতে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি- ৯৯%। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য-(যদি থাকে) প্রযোজ্য নহে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমস্বয় সভার পূর্বে ২৫০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	প্রকল্প ব্যবস্থাপক, গুড নেইবারস বাংলাদেশ, দিনাজপুর।
২৫.	নূর মিশন বাংলাদেশ।	প্রকল্পের নাম- “ডেভেলপমেন্ট এন্ড লিডারশীপ প্রোগ্রাম (ডিএলপি)” প্রকল্পের বরাদ্দ-২৮,৬৭,৬৭০/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা-১৩৫০ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- ০১লা জানুয়ারি, ২০২২ হতে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি-১৫%। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য-(যদি থাকে) প্রযোজ্য নহে।(অর্থ ছাড় না পাওয়ার কারণে কার্যক্রম শুরু করা হয়নি।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমস্বয় সভার পূর্বে ৪০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	প্রোগ্রাম ম্যানেজার, নূর মিশন বাংলাদেশ, দিনাজপুর।
২৬.	গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, পার্বতীপুর।	প্রকল্পের নাম- “অধিকার প্রকল্প” প্রকল্পের বরাদ্দ-২,৮৭,৬৫,৬৪৪/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা-৩৫০০ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- ০১লা সেপ্টেম্বর, ২০২০ হতে ২৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি-৬৫%। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য-(যদি থাকে) প্রযোজ্য নহে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসেসমস্বয় সভার পূর্বে ২২,০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।
২৭.	কাঞ্চন সমিতি, দিনাজপুর।	প্রকল্পের নাম- “কাঞ্চন পারিবারিক স্বাস্থ্য ক্লিনিক” প্রকল্পের বরাদ্দ- ৪৩,২০,০০০/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৬৯০০ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- ০১লা জুলাই, ২০২২ হতে ৩০শে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি-৮০%। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য-(যদি থাকে) নরমাল ডেলিভারী- ০৩ জন,সিজারিয়ান ডেলিভারী-৩১ জন, গোলগ্লাডার অপারেশন-০১ জন, ডিএনসি সেবা- ০১ জন।।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমস্বয় সভার পূর্বে ৩,০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	পরিচালক, কাঞ্চন সমিতি, দিনাজপুর।
২৮.	বাইস মিতালী, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।	প্রকল্পের নাম-(ক)“বেইজ মিতালী প্রশিক্ষণ প্রকল্প” (খ)“বেইজ মিতালী প্রি-স্কুল এডুকেশন প্রজেক্ট:” প্রকল্পের বরাদ্দ- (ক) ২,১১,২৭,৫৩৩/- টাকা ও (খ) ১,৩৯,৭৩,৯৬৪/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা-(ক) ৯৬৫ জন ও (খ) ৫১০০ জন শিশু। প্রকল্পের মেয়াদ-ক) ০১লা জানুয়ারি, ২০২০ হতে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত (খ) ০১লা জানুয়ারি, ২০২০ হতে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি-ক) ৯৭% ও খ) ৯৯%। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য-(যদি থাকে) প্রযোজ্য নহে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমস্বয় সভার পূর্বে ২০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ম্যানেজার, বাইস মিতালী, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

✓

২৯.	আশা সংস্থা, দিনাজপুর	প্রকল্পের নাম-ঋণ কর্মসূচী, স্যানিটেশন কর্মসূচী, প্রাথমিক শিক্ষা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচী প্রকল্পের বরাদ্দ- ১২০০ কোটি (বারশত কোটি) টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ২৫৯৭৭ জন। প্রকল্পের মেয়াদ-চলমান প্রক্রিয়া। কাজের অগ্রগতি- ১৫০ কোটি অর্থাৎ ১৫০% এ পর্যন্ত। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- অক্টোবর, ২০২২ মাসে সদস্য/অভিভাবকের মৃত্যুজনিত কারণে ৯৫ জন সদস্যর ৩২০১৬১৪/-টাকা ঋণ মওকুফ করা হয়।সদস্যর মৃত্যু জনিত কারণে দাফন-কাফন/শেষকৃত্য বাবদ ৩৯ জন সদস্যের পরিবারকে ১৯৫০০০/- টাকা প্রদান করা হয়। ২৭০টি শিক্ষা কেন্দ্র আছে শিক্ষার্থী মোট ৮২০০ জন। চলতি মাসে ২২-০৮-২০২২ তারিখ পর্যন্ত ১০০০০ টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার পূর্বে ৫০,০০০ ফলজ ও বনজ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ম্যানেজার আশা সংস্থা, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।
৩০.	দীপশিক্ষা সংস্থা, দিনাজপুর।	প্রকল্পের নাম- "মোট প্রকল্প" প্রকল্পের বরাদ্দ- ২,৫৩,০৭,২৮৫/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৪১৮টি ছাত্র/ছাত্রী। প্রকল্পের মেয়াদ-০১ লা জানুয়ারি, ২০২০ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি- ৩৫% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- মোট প্রকল্প সংখ্যা-০৩টি, সার্বিক কার্যক্রম-৪৩.৩৩%।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মতে ১৪০০ টি গাছ লাগানো হয়েছে আরও ১৬০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ম্যানেজার, দীপশিক্ষা সংস্থা, দিনাজপুর।
৩১	বানজিরা সমাজ কল্যাণ সংস্থা (জেএসকেএস)	প্রকল্পের নাম- "ওয়াই মুভস প্রকল্প" প্রকল্পের বরাদ্দ- ১০,৭৬,২৭৩/- টাকা। (চলতি বছর) উপকারভোগীর সংখ্যা-৪৫০ জন। (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী) প্রকল্পের মেয়াদ-০১ লা ফেব্রুয়ারি, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি-১০০% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- ওয়াই মুভস প্রকল্পের প্রতিটি কাজ নিয়মিতভাবে বিরল উপজেলা প্রশাসন এবং স্থানীয়ভাবে ইউনিয়ন পরিষদের পরামর্শক্রমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মতে ৫০০ টি গাছ লাগানো হয়েছে আরও ৫০০টি গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	প্রকল্প পরিচালক, জেএসকেএস, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।
৩২	নিরাপদ বাংলাদেশ সংস্থা (এসবিও)	প্রকল্পের নাম- "Skill Development in design and implementation" প্রকল্পের বরাদ্দ- ২,৫০,৫২১/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ১০০০ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- ১লা জানুয়ারি, ২০২২ হতে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি-৯২% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)-প্রয়োজ্য নহে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার পূর্বে ৮০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	সমন্বয়কারী, নিরাপদ বাংলাদেশ সংস্থা (এসবিও), দিনাজপুর।
৩৩	নর্দান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এনডিএফ)	প্রকল্পের নাম- "ইন্টিগ্রেটেড-প্রোগ্রাম ফর কমিউনিটি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (আইসিসিবি)" প্রকল্পের বরাদ্দ- ২,৪২,৮৩,৫৮৭/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৮৫০৮ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- ১লা জানুয়ারি, ২০২২ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি-১০০% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)-ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মানবিক কমিউনিটিসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে নেতৃত্ব সৃষ্টি, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মান ও মানবাধিকার উন্নয়ন এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থানসহ সামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী সিভিল সোসাইটি গড়ে তোলা। (২) বন্ধকী জমি ও অবৈধভাবে দখলকৃত জমি উদ্ধার করা ও তা চাষাবাদের জন্য আইনী সহায়তা প্রদান এবং জলবায়ু ও পরিবেশের পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা। (৩) পিছিয়ে পড়া ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন করা।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মতে ২০০০ টি গাছ লাগানো হয়েছে আরও ১২,০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	পরিচালক, নর্দান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এনডিএফ), দিনাজপুর।
৩৪	সোসাল এন্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসসিডিএফ) সংস্থা	প্রকল্পের নাম- "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মানুষের জন্য সমন্বিত ঋণ নিরাপত্তা ফেস-২" প্রকল্পের বরাদ্দ- ৮৮,৫৯,৫৮৬/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৪৫০টি পরিবার। প্রকল্পের মেয়াদ- এপ্রিল, ২০২১ হতে মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি- ৯৯% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- মোট প্রকল্প সংখ্যা- ৫টি।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মতে ১৩৫০ টি গাছ লাগানো হয়েছে আরও ৩,০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	নির্বাহী পরিচালক, এসসিডিএফ, সংস্থা, দিনাজপুর।
৩৫	মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র (এম বিএসকে)	প্রকল্পের নাম- "সমৃদ্ধি কর্মসূচী" প্রকল্পের বরাদ্দ- ৪৯,৭৭,৬১৭/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা-২৭,৪২৯ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- চলমান প্রক্রিয়া। (০১ বৎসর) কাজের অগ্রগতি- ৯৯.৫২% (চলতি অর্ধবছরের জন্য) সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)-মোট প্রকল্প সংখ্যা-০৭টি, সার্বিক কার্যক্রম ৯২%।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মতে ২০০০ টি গাছ লাগানো হয়েছে আরও ৪,০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	নির্বাহী পরিচালক, মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র (এমবিএসকে), দিনাজপুর।
৩৬	সমাজ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	প্রকল্পের নাম- গাভী বিতরণ কর্মসূচী প্রকল্পের বরাদ্দ- ২,৭৫,০০০/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ০৭ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- এপ্রিল, ২০২২ হতে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি-৯৭% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)-উপকারভোগীদের জন্য বাচ্ছি গরু ক্রয়, বৃক্ষরোপণে উত্সাহকরণ।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার পূর্বে ২,০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	নির্বাহী পরিচালক, সমাজ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুর।
৩৭	ডিলেজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন	প্রকল্পের নাম- "স্বাস্থ্যসেবা" প্রকল্পের বরাদ্দ- ৭৫,০০০/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৫০ জন। কাজের অগ্রগতি-১০০% প্রকল্পের মেয়াদ- ১লা জানুয়ারি, ২০২২ হতে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)-প্রয়োজ্য নহে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মতে ৮০ টি গাছ লাগানো হয়েছে আরও ৪২০টি গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	নির্বাহী পরিচালক, ডিলেজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, দিনাজপুর।

2

৩৮	ব্যাপ্টিস্ট এইড- বিপিসিএফ	প্রকল্পের নাম- "ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট নর্থ বেংগল" প্রকল্পের বরাদ্দ- ১২,৯৮,৮১৯/৫০ টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৫৭৫ জন।(শিশু-২৩৬, পুরুষ-৩৬, মহিলা-৩০৩ জন) প্রকল্পের মেয়াদ-০১লা জুলাই, ২০২১ হতে ৩০শে জুন, ২০২২ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি-১০০%। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)-প্রযোজ্য নহে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সময় সভার পূর্বে ২,০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	প্রজেক্ট ইন্টার্জ, ব্যাপ্টিস্ট এইড- বিপিসিএফ, দিনাজপুর।
৩৯	পার্বতীপুর গনস্বাস্থ্য কেন্দ্র, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।	প্রকল্পের নাম- "চরস্বাস্থ্য কার্যক্রম" প্রকল্পের বরাদ্দ- ৩,৩৪,০০০/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৫১৭ জন। প্রকল্পের মেয়াদ-০১লা জানুয়ারি, ২০২১ হতে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি- ৯৯% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)-চরস্বাস্থ্য কার্যক্রম গাইবান্ধা হতে প্রতিমাসে কর্মীদের বেতন বাবদ ৪৪,৫০০/-টাকা প্রদান করা হয়ে থাকে এবং অতিরিক্ত খরচ প্রকল্পের আয় হতে খরচ করা হয়ে থাকে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সময় সভার পূর্বে ৫,০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক, পার্বতীপুর গনস্বাস্থ্য কেন্দ্র, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।
৪০	কাম- টু- ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)	প্রকল্পের নাম- "শ্রোমোটিং রাইটস এন্ড ইনক্লুশন ফর চাইল্ড উইথ ডিজএ্যাবলিটি (শিআরআইসিডি)" প্রকল্পের বরাদ্দ- ১৪,২০,০২৮/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ২৫০ জন। প্রকল্পের মেয়াদ-০১লা জানুয়ারি, ২০২২ হতে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি-৯০% (০১ বছর) সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)-সেরিবাঁল পালসি শারীরিক, বুদ্ধি, মানসিক, বাক শ্রবণ, দৃষ্টি, অটিজম ও ডাউনসিনড্রম বাচ্চাদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন।।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সময় সভার পূর্বে ৩,০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	নির্বাহী পরিচালক, কাম- টু- ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ), পার্বতীপুর, দিনাজপুর।
৪১	কারিতাস বাংলাদেশ	প্রকল্পের নাম- Continuation of Caritas Integrated plan for Rural poverty alleviation Human Resources Development and Employment Creation (Phase-VI) প্রকল্পের বরাদ্দ- ৫,০৯,৩৭,৪৪৫/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা-১৩,০০৯ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- ০১লা জুলাই, ২০১৯ হতে ৩০শে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি-৮৬% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- প্রকল্পটি ৫ বছরের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ৪র্থ বর্ষ চলমান রয়েছে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সময় সভার পূর্বে ১০,০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	পরিচালক, কারিতাস বাংলাদেশ, দিনাজপুর।
৪২	কাম-টু-সেভ (সিটিএস)	প্রকল্পের নাম- "প্রতিবন্ধিতা উন্নয়ন কর্মসূচী" প্রকল্পের বরাদ্দ- ৫৫,০০০/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ২০ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- ৩০শে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি-৮০% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- খানসামা উপজেলায় ০৪ জন ও চিরিরবন্দর উপজেলায় ০৫ জন প্রতিবন্ধিকে সরকারি উপকরণ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের সহযোগিতা করা এবং সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করা ডিস্কাব্রিটি পরিহার ও হেলেমেয়েদের পড়াশুনা করার জন্য উত্থাপন করা হয়েছে।।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সময় সভার সিদ্ধান্ত মতে ২১৫ টি গাছ লাগানো হয়েছে আরও ৭৮৫টি গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	নির্বাহী পরিচালক, কাম-টু-সেভ (সিটিএস), দিনাজপুর।
৪৩	অনন্যা সংস্থা, দিনাজপুর।	প্রকল্পের নাম- "প্রতিবন্ধী উন্নয়ন কার্যক্রম (কমিউনিটি এ্যাক্টিভেস টু হেথিক্যাপ ইন ডিআবিগিটি) CAHD" প্রকল্পের বরাদ্দ- নাই। উপকারভোগীর সংখ্যা- ০৪ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- চলমান কাজের অগ্রগতি- ০৪ জন প্রতিবন্ধীকে ব্যায়াম পরামর্শ দেয়া হয় ও চিকিৎসার জন্য ০১ জনকে চক্ষু হাসপাতালে রেফার করা হয়। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- বিনা মূল্যে ০১ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসেসময় সভার পূর্বে ১০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	নির্বাহী পরিচালক, অনন্যা সংস্থা, দিনাজপুর।
৪৪	মফিজ উদ্দিন মাজেদা ফাউন্ডেশন	প্রকল্পের নাম- "Rural Community Health Programme through Mofizuddin Mazeda Medical Centre" প্রকল্পের বরাদ্দ- ৩০,১৩,১৬০/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৭৭২ জন। প্রকল্পের মেয়াদ-জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি-৮০% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- প্রযোজ্য নহে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসেসময় সভার পূর্বে ৫০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	নির্বাহী পরিচালক, মফিজ উদ্দিন মাজেদা ফাউন্ডেশন, বিরল, দিনাজপুর।
৪৫	বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (রোস্ট)	প্রকল্পের নাম- "ওপেনিং পাথওয়েজ একসেস টু জাস্টিস ফর দ্য পুওর (Opening pathways to justice for the poor)" প্রকল্পের বরাদ্দ- ১০,৫৩,২২৪/- টাকা। (জানু৪/২২ হতে এপ্রিল,২০২২ পর্যন্ত) উপকারভোগীর সংখ্যা-৫৯৬ জন। প্রকল্পের মেয়াদ-০১ জুলাই, ২০২১ হতে ৩০শে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি-৮৫% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- প্রযোজ্য নহে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সময় সভার পূর্বে ২,০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	সময়কারী, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (রোস্ট), দিনাজপুর।
৪৬	গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)	প্রকল্পের নাম- এস এম এ পি প্রকল্পের বরাদ্দ- ৫,৫৫,০০,০০০/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ১৪,৪৫৫ জন। প্রকল্পের মেয়াদ-০২ জানুয়ারি, ২০১৬ হতে চলমান (মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রাম) কাজের অগ্রগতি-৯৯% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- প্রযোজ্য নহে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সময় সভার পূর্বে ১০,০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক, গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক), সদর, দিনাজপুর।

৪৭	সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), দিনাজপুর।	প্রকল্পের নাম- পার্টিসিপেটরি এ্যাকশন এ্যাপ্রাইনেট কারাশন টুওয়ার্ডস ট্রান্সপারেন্সি এন্ড এ্যাকাউন্টাবিলিটি (প্যাকট) প্রকল্পের বরাদ্দ- ৩৫,৫৫,০০০/- টাকা। (চলতি বৎসর- ৭,১১,০০০/-টাকা) উপকারভোগীর সংখ্যা- এ প্রকল্পে দুর্নীতিবিরোধী জনসচেতনতা ও প্রচারণামূলক বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের মেয়াদ-০১ জানুয়ারি ২০২২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি- ৭৪ %। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- প্রযোজ্য নহে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার পূর্বে ১০,০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক, সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), দিনাজপুর।
৪৮	ঠেংগামারা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস)	প্রকল্পের নাম- “ঋণ কার্যক্রম” প্রকল্পের বরাদ্দ- ২০,৪৬,১০,০০০/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৪৬৪৮২ জন। প্রকল্পের মেয়াদ-চলমান প্রক্রিয়া। কাজের অগ্রগতি-৯৯% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- প্রযোজ্য নহে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার পূর্বে ৫০,০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	জোন প্রধান, ঠেংগামারা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস), দিনাজপুর।
৪৯	বন্ধন সংস্থা বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর।	প্রকল্পের নাম- ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম প্রকল্পের বরাদ্দ-১১,৮০,০০,০০০/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ১৮১৪ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- চলমান প্রক্রিয়া। কাজের অগ্রগতি-৯৮% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)-প্রযোজ্য নহে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার পূর্বে ১২,০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক, বন্ধন বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর।
৫০	প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ও পুনর্বাসন সংস্থা (পি.বি.পি.এস)	প্রকল্পের নাম- প্রতিবন্ধী উন্নয়ন প্রকল্প প্রকল্পের বরাদ্দ- নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত। উপকারভোগীর সংখ্যা- ১২০ জন প্রতিবন্ধী শিশু। প্রকল্পের মেয়াদ- চলমান প্রক্রিয়া। কাজের অগ্রগতি- চলমান সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- প্রযোজ্য নহে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার পূর্বে ৫০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	সাধারণ সম্পাদক, প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ও পুনর্বাসন সংস্থা (পি.বি.পি.এস), দিনাজপুর।
৫১	আলোহা সোসাল সার্ভিসেস বাংলাদেশ (এসএসসবি)	প্রকল্পের নাম- “রানিং কন্স্ট অফ মোহাম্মদ আলী এন্ড ফয়জুন নেছা মেমোরিয়াল হাই স্কুল” প্রকল্পের বরাদ্দ- ৫৮,২০,০০০/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৪০০ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- ১লা জানুয়ারি, ২০২২ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি- ৮০৫% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)-৪০০ পরিবারের ও ৪০০ জন শিশুর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দান।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মতে ৪০০০ টি গাছ লাগানো হয়েছে আরও ২৫০০টি গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক, আলোহা সোসাল সার্ভিসেস বাংলাদেশ (এসএসসবি), দিনাজপুর।
৫২	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র	প্রকল্পের নাম- “পরিবেশবান্ধব বৈচিত্রময় হস্তশিল্পের প্রসার” প্রকল্পের বরাদ্দ- ৬,৮৪,৬০,০০০/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৩৬০ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- ১লা জানুয়ারি, ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি- ৯৮% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- হস্তশিল্প উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাদের উপাদিত পণ্য সামগ্রী প্রিমিয়াম বাজারে প্রবেশ করানো ও রপ্তানি বানিজ্য কার্যকর ক্ষুদ্র-উদ্যোগে রূপান্তর করা।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার পূর্বে ৮০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক, পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, দিনাজপুর।
৫৩	রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক), দিনাজপুর শাখা।	প্রকল্পের নাম- “ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প” প্রকল্পের বরাদ্দ- ২২,৮৯,০৪,০০০/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ১৪,০০০ পরিবার। প্রকল্পের মেয়াদ-চলমান প্রক্রিয়া। কাজের অগ্রগতি-৭৩%। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- প্রযোজ্য নহে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার পূর্বে ৫,০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	ব্যবস্থাপক, রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক), দিনাজপুর শাখা।
৫৪	সানফ্লাওয়ার, দিনাজপুর।	প্রকল্পের নাম- ‘Safe Water supply and Hygiene Management for Livelihood’ প্রকল্পের বরাদ্দ- ৪,৩৫,০০,০০০/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ১৪,০০০ জন। প্রকল্পের মেয়াদ-১৬ নভেম্বর, ২০২০ হতে ১৫ নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি- ৮০% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- প্রকল্পটি এনজিও ব্যুরো হতে প্রকল্পের দ্বিতীয় বৎসরে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১০০% টাকা অনুমোদিত হয়েছে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার পূর্বে ১০,০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	নির্বাহী পরিচালক, সানফ্লাওয়ার, দিনাজপুর।
৫৫	বাংলাদেশ সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট একাডেমি (বিএসডিএ)	প্রকল্পের নাম- “উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (NFPE) প্রকল্প” প্রকল্পের বরাদ্দ-১৮,০০,০০০/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৬,০০০ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- চলমান প্রক্রিয়া। কাজের অগ্রগতি- প্রযোজ্য নহে। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- প্রযোজ্য নহে।	সংস্থাটি মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৬,২৬২ টি গাছ লাগানো শেষ করেছেন।	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট একাডেমি (বিএসডিএ) দিনাজপুর।
৫৬	রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ (রিইব)	প্রকল্পের নাম- “তথ্য অধিকার দ্বারা জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধিকরণ” প্রকল্পের বরাদ্দ-৭,৭৭,৩৮৫/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ১০৫০ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- ১লা আগস্ট, ২০২১ হতে ৩১ জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি- ৯৬% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- প্রযোজ্য নহে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার পূর্বে ৫,০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	নির্বাহী পরিচালক, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ (রিইব), দিনাজপুর।

2

৫৭	গ্রাম উন্নয়ন প্রচেষ্টা (জিইউপি)	প্রকল্পের নাম- "ছাগল পালন প্রকল্প" প্রকল্পের বরাদ্দ-৩,০০,০০০/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ১৭ জন। প্রকল্পের মেয়াদ- ১লা জুলাই, ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত। কাজের অগ্রগতি- ৯৬% সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- প্রয়োজ্য নহে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার পূর্বে ২,০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	নির্বাহী পরিচালক গ্রাম উন্নয়ন প্রচেষ্টা (জিইউপি), সদর, দিনাজপুর।
৫৮	রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক), দিনাজপুর	প্রকল্পের নাম- "ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প" প্রকল্পের বরাদ্দ- ৩৮,২৪,৫৯,০০০/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৩৬৩৫ জন। প্রকল্পের মেয়াদ-চলমান প্রক্রিয়া। কাজের অগ্রগতি-৯৭.৪০%। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- প্রয়োজ্য নহে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার পূর্বে ২,০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	এরিয়া ম্যানেজার, রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক), দিনাজপুর।
৫৯	দিনাজপুর পল্লী উন্নয়ন প্রচেষ্টা, রাজবাটি, সদর, দিনাজপুর	প্রকল্পের নাম- "ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প" প্রকল্পের বরাদ্দ- ৪৬,৭০,০০০/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ২১০৭ জন। প্রকল্পের মেয়াদ-চলমান প্রক্রিয়া। কাজের অগ্রগতি-৮০%। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- প্রয়োজ্য নহে।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার পূর্বে ৩,০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	প্রধান নির্বাহী, দিনাজপুর পল্লী উন্নয়ন প্রচেষ্টা, রাজবাটি, সদর, দিনাজপুর।
৬০	শক্তি ফাউন্ডেশন, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।	প্রকল্পের নাম- "ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প" প্রকল্পের বরাদ্দ-৩,০০,০০,০০০/- টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৪৫০৭ জন। প্রকল্পের মেয়াদ-চলমান প্রক্রিয়া। কাজের অগ্রগতি-চলমান। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (যদি থাকে)- হেলথ প্রোগ্রামের মাধ্যমে নিজস্ব অর্থায়নে সিজারিয়ান, ডেলিভারী,ইউটেরাস অপারেশন এবং ডায়াবেটিস, উইরিন,রক্তের গুণ, হেপাটাইটিস বি এর টিকা প্রদান করা হয়।	গত মার্চ, ২০২৩ মাসে সমন্বয় সভার পূর্বে ৩,০০০ গাছ লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।	এরিয়া সুপারভাইজার, শক্তি ফাউন্ডেশন, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।

আলোচনা-০৩: বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলোহা সোসাল সার্ভিসেস বাংলাদেশ, দিনাজপুর ও ব্যুরো বাংলাদেশ, দিনাজপুর সংস্থা দু'টি তাদের বাস্তবায়িত প্রকল্পের কার্যক্রম পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সভায় উপস্থাপন করেন। সভাপতি আলোহা সোসাল সার্ভিসেস বাংলাদেশ, দিনাজপুর ও ব্যুরো বাংলাদেশ, দিনাজপুর সংস্থা দু'টিকে তাদের উপস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সিদ্ধান্ত-০৩: আগামী মে/ ২০২৩ মাসে মানব কল্যাণ পরিষদ (এমকেপি), দিনাজপুর ও বানজিরা সমাজ কল্যাণ সংস্থা, দিনাজপুর সংস্থা দু'টি তাদের কার্যক্রম পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সভায় উপস্থাপন করবেন।

আলোচনা-০৪: কন্যা শিশুদের লেখাপড়ার খরচ অনেক পরিবার চালাতে চায় না এবং তাদের জোরপূর্বক বাল্যবিবাহ দেওয়া হয়। শিশু বা কন্যাশিশুদের অধিকার নিয়ে এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এনজিওসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়াও, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নারীর ক্ষমতায়নে এনজিওসমূহের তৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করার জন্য সভাপতি পরামর্শ দেন।

সিদ্ধান্ত-০৪: বাল্যবিবাহ রোধকল্পে যে সকল এনজিও কাজ করে, তাদেরকে এ ব্যাপারে কার্যক্রম আরও দৃঢ় করার জন্য অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার ও মাঠ প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুরকে সার্বিক পরিস্থিতি ও অগ্রগতির নিয়মিত আপডেট জানাতে হবে। সুবিধাবঞ্চিত নারীদের সহযোগিতা করার জন্য ও তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে এনজিওসমূহ সমন্বিতভাবে কাজ করবে।

সিদ্ধান্তঃ ০৫: কোন এনজিও প্রত্যয়ন নেয়ার সময় (১) কোন সদস্য মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত না (২) সদস্যদের পরিবারে বাল্য বিবাহ হয়নি (৩) কেউ মাদক সেবন ও ব্যবসা করে না (৪) সদস্যদের পরিবারের সকল শিশু স্কুলে যায় এবং (৫) সদস্যদের পরিবারে শিশু শ্রমিক নেই ; এমন প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে। পরবর্তীতে প্রত্যয়নের সত্যতা গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে ক্রস চেক করা হবে। এ বিষয়ে গঠিত কমিটির সমন্বয়ক মোঃ শাহাদৎ হোসেন শাহ, সাধারণ সম্পাদক, ইউনিট ফর এনজিও'স দিনাজপুর সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন।

আলোচনা-০৬: এ জেলার কিছু সংখ্যক সুবিধাবঞ্চিত শিশু বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়ে এবং পড়াশোনার বদলে বাধ্য হয়ে শিশুশ্রমের সাথে জড়িয়ে পড়ে। এছাড়াও, ছিন্নমূল অনেক শিশু ডিঙ্কাবৃত্তি,সন্ত্রাস ,জর্জীবাদ ও মাদকের পথ বেছে নেয়। তাই যে সকল শিশু অভিভাবকহীন কিংবা যাদের অভিভাবক থাকলেও আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে স্কুলে যেতে পারছে না তাদেরকে স্কুলমুখী করার জন্য এবং সন্ত্রাস ,জর্জীবাদ ও মাদকের করাল গ্রাস থেকে এসকল শিশুকে রক্ষার জন্য বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ ০৬: যে সকল শিশু অভিভাবকহীন কিংবা যাদের অভিভাবক থাকা সত্ত্বেও আর্থিক অনটনের দরুন স্কুলে যেতে পারছেন না, তাদেরকে স্কুলমুখী করার জন্য এবং সন্ত্রাস, জর্জীবাদ ও মাদকের করাল গ্রাস থেকে এসকল শিশুকে রক্ষার জন্য এনজিওসমূহ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

আলোচনা-০৭: মাদকবিরোধী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভাগীয় কমিশনার ,রংপুর বিভাগ, রংপুর এর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরীদের মাদকের প্রতি আকৃষ্টতা রোধকল্পে, দিনাজপুর জেলায় নিয়মিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করার জন্য সংশ্লিষ্ট এনজিওসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনসচেতনতা ও জনপ্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের সাহায্য কামনা করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ ০৭: দিনাজপুর জেলায় নিয়মিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করাসহ মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনসচেতনতা ও জনপ্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল এনজিও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আলোচনা-০৮: দিনাজপুর জেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠী কর্মসংস্থান এর অভাবে বেকারত্বের অভিশাপ বহন করছে। তাই সকল এনজিওকে বেকারত্ব নিরসনকল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে মর্মে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্তঃ ০৮: এনজিওসমূহ বেকারত্ব নিরসনকল্পে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।


সিদ্ধান্তঃ ০৯: দিনাজপুর জেলায় দরিদ্র শিশুদের মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণসহ এতিমখানা ,মাদ্রাসায় সহায়তা কার্যক্রম বৃদ্ধি করার জন্য সকল এনজিওসমূহকে অনুরোধ করা হয়।

আলোচনা-১০: দিনাজপুর জেলায় সকল এনজিওকে সমাজের প্রান্তিক ও হতদরিদ্রদের সহযোগিতা প্রদান করার জন্য সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্তঃ ১০: সমাজের প্রান্তিক ও হতদরিদ্রদের সহযোগিতা প্রদান ও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য সকল এনজিও সমন্বিতভাবে কাজ করবে।

সিদ্ধান্তঃ ১১: 'Clean Dinajpur, Green Dinajpur' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দিনাজপুর জেলাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ময়লা আবর্জনামুক্ত একটি আদর্শ শহর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য এনজিওসমূহকে অনুরোধ করা হয়।

সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে নিয়মিত এনজিও বিষয়ক মাসিক সমন্বয় সভা করার জন্য এবং জেলা পর্যায়ের সিদ্ধান্ত আলোচনা সাপেক্ষে উপজেলাসমূহেও বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


শাকিল আহমেদ
জেলা প্রশাসক

ও

সভাপতি

জেলা এনজিও বিষয়ক সমন্বয় কমিটি

দিনাজপুর।

ফোন- ০২৫৮ ৯৯২৫০০১

dcdinajpur@mopa.gov.bd

০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর।
(এনজিও বিষয়ক সেল)
www.dinajpur.gov.bd



স্মারক নং- ০৫.৫৫.২৭০০.০২৩.০৩.০২.১৮- ৩৩ (১২০)

তারিখ: ২৫ বৈশাখ, ১৪৩০
০৮ মে, ২০২৩

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

- ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
- ৩। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, প্লট-ই-১৩/বি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। পুলিশ সুপার, দিনাজপুর।
- ৫। সিভিল সার্জন, দিনাজপুর।
- ৬। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)/(শিক্ষা ও তথ্য প্রযুক্তি), দিনাজপুর।
- ৭। চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ (সকল), দিনাজপুর।
- ৮। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, দিনাজপুর।
- ৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকল), দিনাজপুর।
- ১০। নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, দিনাজপুর।
- ১১। উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, দিনাজপুর।
- ১২। জেলা শিক্ষা অফিসার, দিনাজপুর।
- ১৩। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসার, দিনাজপুর।
- ১৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, দিনাজপুর।
- ১৫। উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর, দিনাজপুর।
- ১৬। উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, দিনাজপুর।
- ১৭। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, দিনাজপুর।
- ১৮। নেজারত ডেপুটি কালেক্টর, দিনাজপুর।
- ১৯। সহকারী কমিশনার (গোপনীয়), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর। (জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ২০। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ইউনিটি ফর এনজিও'স, দিনাজপুর।
- ২১। চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা, দিনাজপুর।
- ২২।

..... দিনাজপুর।

০৮/০৫/২৩

(এম.এ.কাদের)

সহকারী কমিশনার
এনজিও বিষয়ক সেল
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
দিনাজপুর।

aw

১২/০৪/২০২৩ ইং তারিখ সকাল ১১-৩০ ঘটিকায় দিনাজপুর জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এনজিও বিষয়ক সমন্বয় সভায় উপস্থিত সদস্যগণের হাজিরার তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়, স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)।

পরিশিষ্ট “ক”

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী সহ ঠিকানা	স্বাক্ষরিত
১	জনাব শেখ মোঃ জিন্নাহ আল মামুন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সদর সার্কেল, দিনাজপুর।	”
২	ডাঃ এ.এইচ.এম বোরহান-উল-ইসলাম সিদ্দিকী, সিভিল সার্জন, দিনাজপুর।	”
৩	জনাব মোঃ আনিচুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), দিনাজপুর।	”
৪	জনাব মোঃ মুরাদ হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, জঃ স্বাঃ প্রঃ অঃ, দিনাজপুর।	”
৫	জনাব মোহাম্মদ নূর এ আলম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হাকিমপুর, দিনাজপুর।	”
৬	জনাব মোহাঃ আফছানা কাওছার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিরল, দিনাজপুর।	”
৭	জনাব মোঃ রমিজ আলম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।	”
৮	জনাব মোঃ রাফিউল আলম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	”
৯	জনাব জিনাত রেহানা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।	”
১০	জনাব মোঃ খালিদ হাসান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।	”
১১	জনাব রাশিদা আক্তার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, খানসামা, দিনাজপুর।	”
১২	জনাব মোঃ নাইম হাসান খান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কাহারোল, দিনাজপুর।	”
১৩	জনাব পরিমল কুমার সরকার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিরামপুর, দিনাজপুর।	”
১৪	জনাব ছন্দা পাল, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর।	”
১৫	জনাব মুহাম্মদ ওয়াসিকুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।	”
১৬	জনাব এম.এম আশিক রেজা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।	”
১৭	জনাব মুহাম্মদ ইসমাঈল, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।	”
১৮	জনাব এম.এ.কাদের, সহকারী কমিশনার, এনজিও বিষয়ক সেল, দিনাজপুর।	”
১৯	জনাব মোঃ মোর্শেদ আলী খান, উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, দিনাজপুর।	”
২০	জনাব মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক, উপপরিচালক, জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়, দিনাজপুর।	”
২১	জনাব স্বপন কুমার রায় চৌধুরী, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, দিনাজপুর।	”
২২	জনাব মোঃ রাজিউর রহমান, সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তর, দিনাজপুর।	”
২৩	জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম, সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, দিনাজপুর।	”
২৪	জনাব প্রকৌঃ মোঃ আইনুল হক, অধ্যক্ষ, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি), দিনাজপুর।	”
২৫	জনাব মোঃ ময়নুল হক, সহকারী পরিচালক, জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়, দিনাজপুর।	”
২৬	জনাব মোঃ আমিন খান, সমন্বয়কারী, আফাআউস প্রধান কার্যালয়, রাজবাটা, দিনাজপুর।	”
২৭	জনাব টোমাজ মন্ডল, ম্যানেজার, গুডনেইবারস বাংলাদেশ, বীরগঞ্জ সিডিপি, দিনাজপুর।	”
২৮	জনাব বিপুল রেমা, ম্যানেজার (সিডিপি এডমিন) গুডনেইবারস বাংলাদেশ, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর।	”
২৯	জনাব কল্যানী রানী, অঞ্চল সমন্বয়ক, নিজেরা করি, পাকেরহাট খানসামা, দিনাজপুর।	”
৩০	জনাব মোঃ মোজাম্মদ হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, সমাজ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সদর, দিনাজপুর।	”
৩১	জনাব চঞ্চল কুমার সাহা, কোর্ডিনেটর, লেপা বাংলাদেশ, দিনাজপুর।	”
৩২	জনাব অরবিন্দ সিলভেস্টার গমেজ, এরিয়া প্রোগ্রাম ক্রান্তার ম্যানেজার, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, সদর, দিনাজপুর।	”
৩৩	জনাব হীরালাল সরকার, সুপার ভাইজার, দি লেপ্রসী মিশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, দিনাজপুর।	”
৩৪	জনাব গৌরাংগ চক্রবর্তী, প্রজেক্ট ম্যানেজার, বেইজ মিতালী, প্রিন্সুল এডুকেশন প্রজেক্ট, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।	”
৩৫	জনাব এনোস সরেন, পিআরও, ওয়ার্ল্ড মিশন প্রেমার লীগ (ল্যাং হাঙ্গপাতাল), পার্বতীপুর, দিনাজপুর।	”
৩৬	জনাব হান্না রায়, এডমিন অফিসার, এডেরা বাংলাদেশ, বালুবাড়ী, দিনাজপুর।	”
৩৭	জনাব বিলকিস আরা ফয়েজ, সাঃ সম্পাদক, প্রতিবন্ধি বিদ্যালয় ও পুনর্বাসন সংস্থা, বালুবাড়ী, দিনাজপুর।	”
৩৮	জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান, এরিয়া ম্যানেজার, বেইস মিতালী, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।	”
৩৯	জনাব মোঃ শাহাদৎ হোসেন শাহ, ভাইস চেয়ারম্যান, অনুঘটক সংস্থা ও সাধারণ সম্পাদক, ইউনিটি ফর এনজিও’স, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।	”
৪০	জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম বাবলু, নির্বাহী পরিচালক, অনুঘটক, রামনগর, সদর, দিনাজপুর।	”
৪১	জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম, ম্যানেজার, উদ্দীপন সংস্থা, দিনাজপুর অঞ্চল, সদর, দিনাজপুর।	”
৪২	জনাব অসিত চৌকিদার, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, বিওয়াইএফসি, বিরামপুর, দিনাজপুর।	”
৪৩	জনাব ইটের আলপনা দাস, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, উত্তর বংগ শিশু উন্নয়ন প্রকল্প, (কম্প্যাশন) সদর, দিনাজপুর।	”
৪৪	জনাব আব্দুল হান্নান আজাদ, এরিয়া ম্যানেজার, সনাক (টিআইবি) বালুবাড়ী, সদর, দিনাজপুর।	”
৪৫	জনাব আশুতোষ কর্মকার, প্রকল্প সমন্বয়কারী, দীপশিখা, সদর, দিনাজপুর।	”
৪৬	জনাব মোঃ জিয়াউল ইসলাম, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, উদ্দীপন সংস্থা, দিনাজপুর অঞ্চল, সদর, দিনাজপুর।	”
৪৭	জনাব মোঃ আবতাব উদ্দিন, ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার, আশা, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।	”
৪৮	জনাব মোঃ আমিনুল হক, এপিএস, ইএসডিও, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।	”
৪৯	জনাব শামীমা বেগম, ম্যানেজার, পল্লী শ্রী, বালুবাড়ী, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।	”
৫০	জনাব মুর্শিদা ইসলাম, সার্ভিস প্রমোটর, মেয়ী স্টোপস ক্লিনিক, বালুবাড়ী, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।	”
৫১	জনাব রঞ্জর রোজারিও, আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস বাংলাদেশ, পঃ শিবরাপুর, সদর, দিনাজপুর।	”
৫২	জনাব সাদেকুন নাহার, কম্পিউটার অপারেটর, বিএসডিএ, সদর, দিনাজপুর।	”
৫৩	জনাব মোঃ আবু সাঈদ, ম্যানেজার, টি এম এস এস, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।	”

৫৪	জনাব আতিক ইকবাল, এনজিও লিয়াজো অফিসার, কাঞ্চন সমিতি, সদর, দিনাজপুর।	
৫৫	জনাব মোঃ শফিকুল আলম, ব্যবস্থাপক প্রশাসন, গাওসুল আযম বিএনএসবি আই হাসপিটাল, দিনাজপুর।	''
৫৬	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, আর ডি আর এস, সদর, দিনাজপুর।	''
৫৭	জনাব যোসেফ মিন্জ, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, এনডিএফ, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।	''
৫৮	জনাব উপপেন্দ্র নাথ রায়, সমন্বয়ক, এমবিএসকে, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।	''
৫৯	জনাব মোস্তফা কামাল, নির্বাহী পরিচালক, জে এস কে এস, বানজিরাহাট, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।	''
৬০	জনাব মর্জিনা রুপা, প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী, জে এস কে এস, বানজিরাহাট, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।	''
৬১	জনাব মোছাঃ মোবাহেরা বেগম, সিনিয়র হিসাব রক্ষক, পার্বতীপুর গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।	''
৬২	জনাব মাসুদ আলম, এ এম, ব্যুরো বাংলাদেশ, নিউটাউন-২, সদর, দিনাজপুর।	''
৬৩	জনাব হাসরাত পারভীন (মিতু), হিসাব রক্ষক, কাম-টু-সেভ, ভূধিরবন্দর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।	''
৬৩	জনাব মোঃ ফারুক ইসলাম, মনিটরিং অফিসার, আলোহা সোসাল সার্ভিসেস বাংলাদেশ, বালুবাড়ী, দিনাজপুর।	''
৬৪	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান, সিনিয়র ম্যানেজার, পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, দিনাজপুর।	''
৬৫	জনাব মোঃ শামসুল আরেফিন, নির্বাহী পরিচালক, মফিজ উদ্দিন মাজেদা ফাউন্ডেশন, মুন্সিগাঁও, সদর, দিনাজপুর।	''
৬৬	জনাব মোঃ আব্দুস সবুর, পরিচালক, ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।	''
৬৭	জনাব পিনাক পানি রায়, স্টাফ ল'ইয়ার, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), দিনাজপুর।	''
৬৮	জনাব ফিরোজ হাসান ম্যানেজার, গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক), সদর, দিনাজপুর।	''
৬৯	জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ, নির্বাহী পরিচালক, এমএনডিএফ, বড়বন্দর, নুতনপাড়া, সদর, দিনাজপুর।	''
৭০	জনাব সম্রাট ব্যাপারী, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, বিওয়াইএফসি, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।	''
৭১	জনাব রিচার্ড তাপস দাস, প্রকল্প কর্মকর্তা, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, সদর, দিনাজপুর।	''
৭২	জনাব তপন কুমার রায়, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, দিনাজপুর পল্লী উন্নয়ন প্রচেষ্টা (ডিপিইউপি), রাজবাটী, দিনাজপুর।	''
৭৩	জনাব মোঃ আব্দুল মতিন, হিসাব কর্মকর্তা, সোসাইটি ফর উদ্যোগ, সদর, দিনাজপুর।	''
৭৪	জনাব অমল কুমার দাস, ব্র্যাক জেলা সমন্বয়ক, বাশেরহাট, সদর, দিনাজপুর।	''
৭৫	জনাব সেলিনা হক, নির্বাহী পরিচালক, এস সি ডি এফ, সদর, দিনাজপুর।	''
৭৬	জনাব পুলিন চন্দ্র রায়, ম্যানেজার, নিরাপদ বাংলাদেশ, সদর, দিনাজপুর।	''
৭৭	জনাব মোঃ জাহাংগীর আলম, প্রকল্প সমন্বয়ক, লাইট হাউজ, ফকিরপাড়া, সদর, দিনাজপুর।	''
৭৮	জনাব শ্যামল কান্তি সিংহ, প্রকল্প সমন্বয়কারী, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জেবিকে) হলদীবাড়ী, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।	''
৭৯	জনাব সৃজল তিগ্যা, জেলা সমন্বয়কারী, আর ডি আর এস বাংলাদেশ, সদর, দিনাজপুর।	''
৮০	জনাব সেলিম মন্ডল, শাখা ব্যবস্থাপক, বন্ধন, বিরামপুর, দিনাজপুর।	''
৮১	জনাব মোঃ ইয়াকুব আলী, নির্বাহী পরিচালক, মমতা পল্লী উন্নয়ন সংস্থা, সুইহারী, দিনাজপুর।	''
৮২	জনাব আবু হেনা মোস্তফা কামাল, প্রধান নির্বাহী, সানফ্লাওয়ার, ঈদগাঁওবন্ডি, সদর, দিনাজপুর।	''
৮৩	জনাব আবু জাহেদ, সিনিয়র সোসাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার, আর ডি আর এস, সদর, দিনাজপুর।	''
৮৪	জনাব লাকী মারাত্তী, প্রকল্প সমন্বয়কারী, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জেবিকে) সদর, দিনাজপুর।	''
৮৫	জনাব মোঃ জাকির হোসেন, প্রজেক্ট অফিসার, সোসাইটি ফর উদ্যোগ, ঘাসিপাড়া, সদর, দিনাজপুর।	''
৮৬	জনাব মোঃ বদিউজ্জামান, জেলা কর্মকর্তা, জাতীয় মহিলা সংস্থা, দিনাজপুর।	''
৮৭	জনাব মুর্তাদা পারভীন মলি, সহকারী অফিসার, এমবিএসকে, সদর, দিনাজপুর।	''
৮৮	জনাব মোঃ ইয়াছিন আলী, এলাকা সমন্বয়কারী, মানব কল্যান পরিষদ, সদর, দিনাজপুর।	''
৮৯	জনাব মোঃ রশিদুল হক, এলাকা ম্যানেজার, এনজিও ফোরাম, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।	''
৯০	জনাব উইলসন সরেন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, নুর মিশন বাংলাদেশ, সদর, দিনাজপুর।	''
৯১	জনাব মোঃ রাসেল, প্রতিনিধি, এ, আর, পি, রানীগঞ্জ, সদর, দিনাজপুর।	''
৯২	জনাব সুধাংশু সরকার, ম্যানেজার, ব্যাপ্টিস এইড, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।	''

পরিশিষ্ট "খ"			
অনুপস্থিত সদস্যগণের তালিকা			
ক্রমিক নং	সংস্থার নাম	ক্রমিক নং	সংস্থার নাম
১	বিচিত্রা উন্নয়ন সংস্থা		
২	বহুব্রীহি		
৩	বিএমএসএস		
৪	আর এইচ স্টেপস		
৫	সুপথ		
৬	দি গেমেনকো ফাউন্ডেশন		